Дорожная карта по формированию необходимых условий реализации
основной образовательной программы 
	Направление
мероприятий
	Мероприятия
	Сроки
реализации
	Ответственный

	I. Нормативное обеспечение введения ФГОС
	1. Наличие решения органа государственно-общественного управления управляющего совета о введении в образовательном учреждении ФГОС ООО
	Июль 2014
	Директор

	
	2. Внесение изменений и дополнений в Устав образовательного учреждения
	Июль 2014
	Директор

	
	3. Разработка на основе примерной основной образовательной программы основного общего образования основной образовательной программы образовательного учреждения
	Июль-август 2014
	Заместитель директора по УВР

	
	4. Утверждение основной образовательной программы образовательного учреждения
	август 2014
	Директор


	
	5.Разработка договора с родителями
	Июль - август 2014
	Зам директора по УВР

	
	6. Приведение должностных инструкций работников образовательного учреждения в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и тарифно-квалификационными характеристиками
	Июль - август 2014
	Директор

	
	7. Разработка и ^утверждение плана-графика введения ФГОС основного общего образования
	Июль 2014
	Директор

	
	8. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС основного общего образования
	Июль 2014
	Кл.рук.

	
	9. Разработка:
учебного плана;
рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей;
годового календарного учебного графика;
	Июль - август 2014
	Заместители директора по УВР

	
	положений о внеурочной деятельности обучающихся;
положения о системе оценивания;
положение о промежуточной и текущей успеваемости;
положения об организации домашней работы обучающихся;
положение о проектной деятельности;
положение о внутришкольном мониторинге;
положение о Портфолио обучающихся;
положение о рабочей программе педагогов.
	июль 2014
	

	II. Финансовое обеспечение введения ФГОС
	1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов, а также механизма их формирования
	Июль 2014
	Директор

	
	2. Внесение изменений в локальные акты гимназии, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе

	Июль 2014
	Директор


	
	стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования
	
	

	
	3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками
	Сентябрь 2014
	Директор

	III. Организа​ционное обеспечение введения ФГОС
	1. Разработка модели организации образовательного процесса
	Июль 2014
	

	
	3. Разработка и реализация моделей взаимодействия учреждения общего образования и дополнительного образования детей, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности
	Август 2014
	зам директора по УВР

	
	4. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности
	Август 2014
	Кл.рук.

	IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Август 2014
	Директор

	
	2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников образовательного учреждения в связи с введением ФГОС
	Июль 2014
	зам директора по УВР

	
	3. Разработка плана методической работы гимназии
	Июль 2014
	зам директора 

	V.
Информационное обеспечение введения ФГОС
	1. Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС основного общего образования
	Сентябрь- декабрь 2014
	зам директора по ИКТ

	
	2. Проведение родительского собрания на базе 5 классов
	Август 2014
	Директор

	
	3. Обеспечение публичной отчётности ОУ о ходе и результатах введения ФГОС
	В течение 2014
	Зам директора по УВР

	VI. Материально- техническое обеспечение введения ФГОС
	1. Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС основного общего образования
	Июль 2014
	Зам директора 

	
	2. Составление плана-графика по оснащению материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС
	Август 2014
	Зам директора 

	
	3.Составление плана-графика по приведению гимгазии нормам санитарно-гигиенических требованиям ФГОСа
	Август 2014
	Зам директора 

	
	4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС
	Июль - декабрь 2014
	зам директора по ИКТ

	
	5. Оборудование информационно-библиотечного центра
	Июль - декабрь 2014
	Кл.рук.


